

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа № 11»

Приложение 2  
к приказу МБОУ ООШ № 11  
от «04» июля № 20/1 об

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ ООШ № 11  
«04» июля 2015 г.  
Приказ № 20/1 об

План – график введения ФГОС ООО в МБОУ ООШ № 11

Мероприятия	Срок	Результат	Ответственные
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС			
Решение Совета школы о введении в школе ФГОС ООО	Август 2015	Наличие протокола заседания органа Совета школы	Администрация школы
Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Совета по введению ФГОС»	январь 2015	Приказ по школе	Директор школы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	февраль 2015	Наличие плана-графика	Совет по введению ФГОС Директор школы
Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС	Июнь 2015	Наличие проекта	Рабочая группа, Совет по введению ФГОС Директор школы
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Февраль 2015	Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет ОУ
Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной программы	Июнь – август 2015	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы	Совет по введению ФГОС Рабочая группа по введению ФГОС Пед.совет Совет ОУ Директор
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций	Май 2015	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ	Директор школы Администрация школы

Разработка ( на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения	Август 2015	Наличие утвержденного учебного плана	Рабочая группа Директор школы
Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП	Июнь- Август – 2015	Наличие утвержденных/ принятых программ	Совет по введению ФГОС Рабочая группа
Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ	Август 2015	Наличие утвержденных/ принятых программ	Совет по введению ФГОС Рабочая группа
Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения	март– август 2015	Наличие документа	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
Разработка модели договора между родителями и школой в условиях введения нового стандарта	Май 2015	Наличие модели договора	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
Корректировка локальных иных документов	В течение 2014-2015 уч.года	Откорректированные НЛА ОУ	Администрация школы Рабочая группа Совет школы
<b>2. Финансово-экономическое обеспечение</b>			
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками.	Август – сентябрь 2015	Наличие дополнительных соглашений	Администрация школы Директор
Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников	В течение 2014- 2015 уч. года	Поступление дополнительных финансовых средств	Администрация школы Совет школы
<b>3.Организационное обеспечение введения ФГОС</b>			
Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования	Май -Август 2015	Наличие плана работы	Администрация школы Рабочая группа Совет школы
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения	В течение 2014-2015 уч. года	Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС	Администрация школы Методические объединения

ФГОС общего образования			школы
Проведение публичной отчетности	В конце 2014-2015 учебного года	Публичные отчеты перед общественностью	Директор школы
4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС			
Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС	май 2015	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты, протоколы заседаний МО)	Психолог Администрация школы
Разработка внутришкольного плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО	декабрь 2014	Наличие внутришкольного плана повышения квалификации	Администрация школы
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС			
5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты - собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации на сайте - изготовление буклетов ФГОС ООО	В течение 2014-2015 уч.г.	Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы Наличие буклетов	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования	Май 2015	Анкетирование родителей пятиклассников Результаты анкетирования	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС			
Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС	Июнь –август 2015 Май – июнь 2015г	Наличие протоколов оценки	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС	В течение 2014-2015 уч. г.	Наличие плана	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС