


Утверждено:
приказ № 123/1 от 23.09.2015г
Директор МБОУ ООШ № 11
 Т.Н.Кочнева

**План работы
(дорожная карта)
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов в МБОУ ООШ № 11
на 2015-2020 годы.**

Цель-создание условий для обеспечения безбарьерного доступа детей-инвалидов к образовательным услугам, формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (учащихся, работников школы, родителей и др.)

п/п	Мероприятия	Сроки реализации
1	Создание и ежегодное пополнение базы данных на детей-инвалидов, проживающих на территории микрорайона образовательного учреждения	Ежегодно До 01.09.
2	Выявление детей-инвалидов с трудностями передвижения, слабовидящих детей, проживающих на территории микрорайона	Ежегодно до 01.09
3	Изучение индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов	В течение года
4	Организация обучения детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации	Постоянно
5	Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов, родителей-инвалидов, работников - инвалидов в образовательном учреждении.	Сентябрь 2015 год
6	Оценка потребности ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов в образовательном учреждении	Декабрь 2015
ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ		
7	Создание автостоянки для посетителей	01.08.15
ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)		
8	Установка пандуса наружного с реконструкцией входа в школу	2019 июнь
9	Установка поручней с двух сторон при входе в школу	2019 июнь
10	Установка не скользкого покрытия на крыльце и входной площадке	2017 октябрь

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ В ШКОЛЕ (для доступа в зону оказания услуги)

11	Контрастная окраска первой и последней ступеней на лестнице	2015 август
12	Установка рельефных (тактильная) полос перед маршем, сверху и внизу (ширина) на лестницах	2017 август
13	Оборудование разворотных площадок	2020 август
14	Установка поручней с двух сторон: (горизонтальные завершения сверху и внизу, с не травмирующим окончанием)	2019 август
15	Оборудование мест отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	2020 август
16	Контрастная окраска крайних ступеней на лестницах	2015 август
17	Установка пандуса внутреннего к главной лестнице	2019 август
18	Установка пандуса внутреннего к запасной лестнице	2019 август
19	Оборудование подъемника для инвалидов	2020 август
20	Установление знака доступности помещения	По окончании оборудования безбарьерной среды
21	Расширение дверных проёмов в кабинеты, классные комнаты, библиотеку др помещения	2020 август
22	Приобретение парт, столов необходимых размеров	2019-2020г.
23	Реконструкция освещения (высота, установка местного, дополнительного освещения)	2018 июль -август
24	Установка поручней, крючков для костылей в необходимом количестве в классных комнатах	2019 август

Санитарно-бытовые помещения

25	Реконструкция ширины дверного проема в санузлы	01.08.18
26	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	01.08.18
27	Оборудование раковины в санузле на определённом уровне, оборудование зона у раковины для кресла-коляски	01.08.19
28	Оборудование кабины в санузле (реконструкция - расширение ширины дверного проема, установка опорных поручней, оборудование зоны для кресла-коляски рядом с унитазом, прикрепить крючки для костылей	01.08.19
29	Установка тактильной направляющей полосы к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	01.08.19
30	Знак доступности кабины	По окончании оборудования безбарьерной среды