

Утверждено:  
 приказ № 12 от 28.08.2018г  
 Директор МБОУ ООШ № 11  
 Е.Н.Кочнева



**План работы  
 (дорожная карта)  
 по повышению значений показателей доступности  
 для инвалидов в МБОУ ООШ № 11  
 на 2018-2023 годы.**

Цель-создание условий для обеспечения безбарьерного доступа детей-инвалидов к образовательным услугам, формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (учащихся, работников школы, родителей и др.)

п/п	Мероприятия	Сроки реализации
1	Создание и ежегодное пополнение базы данных на детей-инвалидов, проживающих на территории микрорайона образовательного учреждения	Ежегодно До 01.09.
2	Выявление детей-инвалидов с трудностями передвижения, слабовидящих детей, проживающих на территории микрорайона	Ежегодно до 01.09
3	Изучение индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов	В течение года
4	Организация обучения детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации	Постоянно
5	Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов, родителей-инвалидов, работников - инвалидов в образовательном учреждении.	Ежегодно Сентябрь
6	Оценка потребности ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов в образовательном учреждении	Декабрь 2018
<b>ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ</b>		
7	Создание автостоянки для посетителей	01.08.18
<b>ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)</b>		
8	Установка пандуса наружного с реконструкцией входа в школу	2021 июнь
9	Установка поручней с двух сторон при входе в школу	2021 июнь
10	Установка не скользкого покрытия на крыльце и входной площадке	2019 октябрь
11	Установка тактильных табличек, мнемосхемы путей эвакуации с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля.	2018г июль

**ПУТИ ДВИЖЕНИЯ В ШКОЛЕ (для доступа в зону оказания услуги)**

12	Контрастная окраска первой и последней ступеней на лестнице	2018 август
13	Установка рельефных (тактильная) полос перед маршем, вверху и внизу (ширина) на лестницах	2022 август
14	Оборудование разворотных площадок	2022 август
15	Установка поручней с двух сторон:( горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием)	2022 август
16	Оборудование мест отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	2024 август
17	Контрастная окраска крайних ступеней на лестницах	2018 август
18	Установка пандуса внутреннего к главной лестнице	2024 август
19	Установка пандуса внутреннего к запасной лестнице	2019 август
20	Оборудование подъемника для инвалидов	2020 август
21	Установление знака доступности помещения	По окончании оборудования безбарьерной среды
22	Расширение дверных проёмов в кабинеты, классные комнаты, библиотеку ,др помещения	2022 август
23	Приобретение парт, столов необходимых размеров	2021-2022г.
25	Реконструкция освещения (высота, установка местного, дополнительного освещения)	2018 июль -август
24	Установка поручней, крючков для костылей в необходимом количестве в классных комнатах	2022 август

**Санитарно-бытовые помещения**

26	Реконструкция ширины дверного проема в санузлы	01.08.23
27	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	01.08.23
28	Оборудование раковины в санузле на определённом уровне, оборудование зона у раковины для кресла-коляски	01.08.23
29	Оборудование кабины в санузле  (реконструкция - расширение ширины дверного проема, установка опорных поручней, оборудование зоны для кресла-коляски рядом с унитазом,  прикрепить крючки для костылей	01.08.23
30	Установка тактильной направляющей полосы к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	01.08.23
31	Знак доступности кабины	По окончании оборудования безбарьерной среды

<b>СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ</b>		
32	Установка необходимых надписей (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность)	01.08.22
33	Установка необходимых указателей, пиктограмм (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность)	01.08.22
34	Установка тактильных средств информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки</li> <li>• на поручнях лестниц</li> <li>• на кабинах санитарно-бытовых помещений</li> </ul>	01.08.22
35	Установка текстофона (текстового телефона)	01.08.23
36	Установка телефона с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	01.08.23
37	Установка речевых информаторов и маяков	01.08.23
38	Установка звукового маяка у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	01.08.23
39	Установка световых текстовых табло для вывода оперативной информации	01.08.23